

DODATOK č.1

k zmluve o dielo zo dňa 07.12.2017

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ : **Obec Čechynce**
Sídlo : Obecný úrad Čechynce, Hlavná 112/74, 951 07 Čechynce
V zastúpení : Róbert Kupeček - starosta obce
IČO : 00308315
DIČ : 2021252750
Bankové spojenie : PRIMA banka Slovensko, a.s.
IBAN : SK23 5600 0000 0008 1612 1008
(ďalej len „objednávateľ“)

OBECNÝ ÚRAD ČECHYNCE okr. Nitra	
Dňa: 5.3.2018	
Číslo: 467-002/2017	Prílohy
Vypracoval:	Referent: Chyžo

Zhotoviteľ
Obchodné meno : **Izomal Nitra, s.r.o.**
Sídlo : J. Kráľa 122, 949 01 Nitra
V zastúpení : Ladislav Bödör, konateľ spoločnosti
IČO : 44541741
DIČ : 2022729951
IČ DPH : SK2022729951
Zapísaný : Obchodný register OS Nitra, odd. Sro, vl. č. 23656/N
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN : SK09 0900 0000 0002 3431 1004
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej len „zmluvné strany“)

Dodatkom č. 1 sa mení zmluva o dielo nasledovne :

mení sa Článok III Termín zhotovenia diela :

V zimnom období nebolo možné stavebné práce začať podľa ZoD.

1. Začatie prác: 05.03.2018
Ukončenie prác: do 60 kalendárnych dní od začatia prác

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 07.12.2017 zostávajú nezmenené.

V Čechynciach, dňa 05.03.2018

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :


.....
Róbert Kupeček,
starosta obce


.....
Ladislav Bödör,
konateľ spoločnosti